ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Ploieşti, Şos. Vestului, nr.14-16
Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244–586.148
Web: www.dgaspcph.ro; e-mail: office@dgaspcph.ro
Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

**SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE, TEHNIC ŞI URMĂRIRE CONTRACTE**

**Nr. înreg. IA** 22222 **AP /** 12 JUN 2023

**COMUNICARE RĂSPUNS - SOLICITARE DE CLARIFICĂRI**

Către,

**TOŢI OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI**

*Referitor la:*

Anunţul ADV 1368260 având ca obiect: servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul „Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti prin înfiinţarea a două case de tip familial şi a unui centru de zi în comuna Râfov"

- cu privire la *Solicitare de clarificări,* primită din partea unui operator economic

Aducem la cunoştinţă tuturor operatorilor economici interesaţi următoarele:

1.

**Solicitare:**

Având în vedere prevederile caietelor de sarcini în care se stipulează că perioada de implementare a proiectului este de 34 luni, respectiv între data de 01.03.2021 şi data de 31.12.2023, această perioadă cuprinzând şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea contractului de finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

1. Solicităm să ne clarificaţi următoarele:
   a. Care este durata de execuţie a lucrărilor?
   b. Lucrările de execuţie sunt deja începute?
   c. Lucrările se vor finaliza pe 31.12.2023?
   d. Care este durata efectivă a prestării serviciilor?
   e. În cazul în care lucrările se prelungesc după data de 31.12.2023 şi implicit contractul de dirigenţie de şantier se va suplimenta preţul contractului de dirigenţie cu o valoare direct proporţională cu perioada de prelungire raportată la valoarea contractului iniţial?

**Răspuns:**

a. Durata de execuţie a lucrărilor este de 10 luni (conform graficului de execuţie, emis de proiectant).

b. Lucrările de execuţie nu sunt începute, este începută doar procedura de achiziţie a lucrărilor.
c. Lucrările nu se vor putea finaliza până la data de 31.12.2023.
d. Conform caietului de sarcini, *„perioada de executare a contractului va începe cu participarea la procedura de achiziţie a lucrărilor de construire, va cuprinde perioada de pre-construcţie, toată durata de execuţie a lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanţie a lucrărilor (5 ani). Contractul se consideră finalizat după semnarea, fără obiecţiuni, a Procesului-Verbal de Recepţie Finală la expirarea perioadei de garanţie".*
e. Conform caietului de sarcini, *"Prelungirea termenelor de execuţie a lucrărilor de construcţie va conduce la prelungirea contractului cu aceeaşi perioadă, fără suplimentare valorică a contractului".*

**Solicitare 2:** Vă solicităm să ne explicaţi ce înţelegeţi prin sintagma "Prestatorul se obligă să presteze, servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul ***Închiderea Centrului de Plasament*** din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti prin înfiinţarea a două case de tip familial şi a unui centru de zi în comuna Râfov".

**Răspuns:** Sintagma amintită se referă la titlul proiectului, aşa cum a fost depus spre finanţare. Complexul de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploieşti este una dintre unităţile aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, fără personalitate juridică; o componentă a acestui complex este reprezentată de **centrul de plasament pentru copilul cu handicap** care are rolul de a asigura îngrijire şi asistenţă pentru un număr de 44 copii/tineri, conform capacităţii aprobate. Conform legislaţiei în vigoare, centrele de plasament trebuie închise, iar soluţia identificată pentru acest centru a fost constituită cele 2 proiecte complementare, prin care se construiesc câte 2 case de tip familial şi un centru de zi în comuna Râfov, respectiv în oraşul Boldeşti Scăeni.
Autoritatea contractantă, Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Prahova, doreşte să atribuie un contract de **Servicii de dirigenţie de şantier** privind realizarea obiectivului de investiţie sus-amintit.

**Avizat:**
Serviciul Iniţiere, Monitorizare şi Implementare Proiecte Europene
Manager proiect: Costache Daniela

**Întocmit:**
Serviciul Achiziţii Publice, Tehnic şi Urmărire Contracte
Responsabil procedură consilier achiziţii publice: Brănoiu Ecatrina