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CAIET DE SARCINI
pentru achizifionar¢a serviciilor de dirigentic de santier in cadrul proiectului ,,infiintarea
Complexului de Locuinte Protejate Cilinesti, judetul Prahova: ansamblu de doua locuinte
protejate + 1 centru de zi”

I. DATE GENERALE

L1. Denumirea obiectivului de investitii: ,,inﬁintarea Complexului de Locuinte Protejate Cilinesti,
judetul Prahova: ansamblu de doui locuinte protejate + 1 centru de zi”

L.2. Amplasamentul: comuna Floresti, sat Novicesti si sat Catina, jud. Prahova

L.3. Solicitantul finantirii: Parteneriat dintre Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului
Prahova si UAT Judet Prahova, avand ca licer de partereriat Directia Generald de Asistentd Sociali si Protectia
Copilului Prahova.

L4. Autoritatea contractantii a contractului de prestiri servicii de dirigentie de santier: Directia Generald
de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Prahova

IL INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1. Sursa de finantare:

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritari 8 -
Dezvoltarea infrastructurii de sinitate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 — Investitiile in infrastructurile
sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional i local, reducand inegalititile in
ceea ce priveste starea de sanitate si promovand incluziunea sociald prin imbunitétirea accesului la serviciile
sociale, culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institufionale la serviciile prestate de
colectivitdtile locale, Obiectivul specific 8.3 — Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup
vulnerabil — persoane cu dizabilititi - Contract de finanfare nr. 3904 din 11.03.2019, cod SMIS 118792,
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de
Management, pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (AM POR), Agentia pentru Dezvoltare
Regionald Sud Muntenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-
2020 (OI POR) si Parteneriatul dintre Directia Generali de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Prahova si
UAT Judef Prahova, avénd ca lider de parteneriat Direcfia Generald de Asisten{a Sociali si Protectia Copilului
Prahova, in calitate de beneficiar.



2. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, pana la data de 31.08.2020.

3. Valoarea proiectului

Valoarea totald a proiectului, din care: 3.839.784,05 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile 1.516.509,65 lei
Valoarea cheltuielilor eligibile, din care: 2.323.274,40 lei
Valoarea asistentei financiare nerambursabile 2.276.808,91 lei
Valoarea contributiei proprii 46.465,49 lei

Situatia actuali juridici si tehnici a terenurilor:

Amplasamentul propus pentru cele doud locuinge protejate (LP) este:

- un teren situat in intravilanul comunei Floresti, in satul Novicesti, care apartine comunei
Floresti conform H.G. nr. 1359/2001 ‘nsusit prin H.C.L. nr. 20 din 19.08.1999 (anexa nr. 51), cu
modificérile si completarile ulterioare prin H.C.L. nr. 74 din 25.10.2005 (act administrativ nr.
67/26.11.2015 emis de Primaria Comunei Floresti). Suprafata terenului pus la dispozitie de Primaria
Comunei Floresti pentru amplasarea celor doua lozuinte protejate este de 2260 mp si este intabulat in
Cartea Funciard a comunei Floresti cu numirul cadastral 22153. Forma in plan a parcelei este de
paralelipiped, cu dimensiunile generale maxime de 12,087 x 220,267 m.

- terenul ce face obiectul DALI (pentru centrul de zi) are o suprafata de 929 mp si este situat in
intravilanul comunei Floresti, sat Catina, la numarul 143, cu acces din DS5 13, pe latura estica si acces
din DJ101A, pe latura vestica.

Infrastructura propusa pentru realizarea obiectivelor:

- terenul situat in comuna Floresti, sat Novacesti, nr. 399B, T10, parcela A500/3/1, cu o
suprafatd de cca 2260 mp (pentru constructie 2 LP); nr. cadastral 22153;

- 2 cladiri care au avut functiunea de dispensar si remiza pompieri — situate in comuna Floresti,
sat Catina nr. 143, T9, P445 (pentru infiintare CZ); numar cadastral — 22080; suprafata teren — 929
mp; suprafafa construitd desfasurata constructie C'1 (dispensar uman) — 99 mp; suprafatd construita
desfasuratd constructie C2 (anexa cladire PSI) — 58 mp.

Necesitatea investifiei este impusi de:

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatricd pentru Persoane Adulte cu Handicap
Calinesti este una dintre unitatile aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Prahova, cu personalitate juridica,
care are rolul de a asigura ingrijire i asistentd pentru un numir de 120 de persoane cu dizabilitati,
conform capacititii aprobate. In prezent, spatiile de locuit, spatiile de preparare si servire a mesei,
spatiile pentru activitd{i de ergoterapie, pentru asistentd de specialitate, pentru activitdti cultural-
educative si recreere sunt repartizate in mai multe cladiri: bloc alimentar, spalitorie, uscatorie, cabinet
ergoterapie, club, cabind poart, sald de vizite §i pavilioanele de cazare A, B, C si D. Starea actuali a
pavilioanelor A, B, C nu permite utilizarea acestcra in conditii de siguranta, igiend si confort (sunt
cladiri construite intre anii 1821 - 1825), camerele sunt supraaglomerate si nu respectd standardele de
calitate in vigoare. Totodatd, recomanddrile Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociald
Prahova vizeaza luarea masurilor corespunzitore pentru imbunitatirea calitatii serviciilor acordate
beneficiarilor.

Avand in vedere situafia prezentatd mai sus, precum si obiectivele previzute in actele
normative in vigoare prin care se urmdreste tranzitia de la serviciile sociale furnizate in sistem
institutionalizat la serviciile furnizate in cadrul comunititii, D.G.A.S.P.C. Prahova isi propune spre
restructurare C.R.R.N.P.A.H. Cilinesti, prin asigurarea protectiei beneficiarilor in locuinte protejate
(LP) si prin dezvoltarea unor servicii specifice de recuperare pentru beneficiari, dar $i pentru persoane
din comunitatea locald care necesita acest tip de serviciu, in centre de zi (CZ).

Solicitarile proiectului:
Prin prezentul proiect se propune:



A, inﬁintarea (prin construire) a douii locuinte protejate (LP) cu o capacitate de 10
locuri/LP — pe terenul situat in comuna Floresti, sat Novécesti, T10, parcela A500/3/1.

B. inﬁin;area a unui centru de zi (CZ) pentru persoanele cu dizabilititi dezinstitutionalizate
si pentru alti membri ai comunitatii, prin reabilitarea cladirilor care au avut functiunea de dispensar si
remiza pompieri — situate in comuna Floresti, sat Catina nr. 143, T9, P445.

Fiecare locuintd protejatd va avea o suprafatd construitd de 402,38 mp, fiind destinati pentru
glzduirea a 10 persoane; structura functionald a LP cuprinde: - modul 1: 2 dormitoare + grup sanitar
comun; suprafata totald: 35,66 mp (15,30 + 15,27 mp/dormitor, 5,09 mp/grup sanitar); capacitate: 2
pers./dormitor; - modul 2: 2 dormitoare + grup sanitar comun; suprafata totali: 35,14 mp (15,30 +
15,30 mp/dormitor, 4,54 mp/grup sanitar); capacitate: 2 pers./dormitor; - modul 3: 1 dormitor + grup
sanitar comun; suprafata totala: 23,77 mp (16,99 mp/dormitor, 6,78 mp/grup sanitar); capacitate: 2
pers./dormitor; modul adaptat pentru persoanele cu dizabilititi locomotorii; - spatiu comun: cameri de
zi parter — 37,23 mp, camera de zi etaj — 16,06 mp; - spatiu pentru personal: 1 cameri + grup sanitar
propriu; suprafata totald 16,43 mp (12,79 mp/camerd, 3,64 mp/grup sanitar); - spatiu preparare si
servire masd; suprafatd totala: 31,27 mp (6,93 mp/bucatarie, 19,72 mp/spatiu servire masi, 4,62
mp/spatiu depozitare); - spatiu spalatorie/calcatorie; suprafata totald: 7,26 mp (masind de spilat +
uscdtor + spatiu depozitare lenjerie/rufe curate/rufe murdare); - spatiu depozitare material igienico-
sanitare (3,74 mp); - spafiu tehnic: camera centralei termice (5,61 mp). La acestea se adaugi
suprafetele pentru destinatii interioare (coridoare, sasuri, windfang). Fiecare LP va avea un spatiu de
minim 100 mp amenajat ca spatiu verde pentru recreere §i un spatiu de minim 100 mp amenajat pentru
desfasurarea terapiei ocupationale. Spatiile extericare vor fi imprejmuite si amenajate cu alei si spatii
plantate si vor fi dotate cu dotirile specifice pentru exterior (banci, corpuri de iluminat, cosuri de
gunoi etc.).

Centrul de zi va fi organizat prin extinderea si reabilitarea a doua clidiri care au avut
functiunea de dispensar si remiza pompieri; noua cladire va avea o suprafatd utila de 148 mp si va
cuprinde spatii cu urmatoarele destinatii: - atelier de tricotaj/crosetaj/confectionare obiecte hand-made
(1 camera — 12,50 mp); - atelier desen (1 camer cu lavoar — 14,20 mp); - atelier olarit (1 camerd cu
lavoar — 13,48 mp); - spafiu comun (spatiu de primire — 6,87 mp); - sala de mese - suprafati totala:
42,53 mp (sala de mese — 28,30 mp, oficiu alimentar cu frigidere si debara — 14,23 mp); - grupuri
sanitare beneficiari 9.90 mp); - spatiu personal + grup sanitar personal - suprafati totald: 39,82 mp (1
camerd asistent social — 8,52 mp, 1 camera psiholog - 8,62 mp, 1 camera sef centru — 9,75 mp, 1
camerd personal administrativ — 8,83 mp, grup sanitar + vestiar — 4,10 mp): - spatiu tehnic — suprafata
totala 9,35 mp (spatiu depozitare materiale curdtenie — 2,92 mp, camera centrald termica — 6,43 mp).
La acestea se adaugd suprafetele pentru destinatii interioare (coridoare, sasuri, windfang). Centrul de
zi va avea un spatiu exterior amenajat ca spatiu verde pentru recreere; acesta va fi imprejmuit si
amenajat cu alei si dotdri specifice pentru exterior (banci, corpuri de iluminat, cosuri de gunoi etc.).

Dotari:

Fiecare LP va avea urmatoarele categorii de dotari interior: - aparatura electrocasnica:
masina de spalat rufe, uscator rufe, combina frigorifica, aragaz, hota, cuptor cu microunde, aspirator,
fier de calcat, televizoare 80-81 cm, televizor 102 cm; - mobilier: paturi 1 persoana, dulapuri pentru
imbracaminte, mese mici pentru dormitor, mese cafea, scaune dormitoare, noptiere cu sertar; - dotari
bucatarie — mobilier bucatarie, mese si scaune bucatarie, - mobilier pentru spatiul comun si pentru
spatiul personalului: biblioteca, canapele, fotolii, cuier, birouri cu sertare, etajere, scaune, fisete
metalice, rafturi metalice; - echipamente birotica: laptopuri, imprimanta, telefon cu fax; -
cazarmament: lenjerii pat, prosoape, perne, pilote, saltele, cuverturi; - articole bucatarie: set tacamuri
24 piese, seturi farfurii 18 piese, set oale 12 piese, seturi 6 pahare, seturi cani 6 piese; - alte cheltuieli:
covoare, lampi iluminat, perdele, draperii, galerii, oglinzi dormitor si hol, mese de calcat, uscatorare
rufe, cosuri rufe, cosuri gunoi; - echipamente PSI (stingatoare) si dotari exterior (banci, pubele, cos
gunoi).



Pentru centrul de zi vor fi achizitionate urmatoarele dotari: - ateliere de lucru: mese,
scaune, dulap depozitare, cuier, roata olarului, cuptor ceramici; - sala de mese: mese, scaune, vitrina
frigorifica, aragaz, cuptor cu microunde, prajitor paine, mobilier bucatarie, set tacamuri 24 piese,
farfurii inox, pahare inox, fierbator apa; - dotiri alte spatii: birouri cu modul sertare, scaune
ergonomice, scaune birou, canapele, dulapuri, etajere, masa personal administrativ, laptopuri,
multifunctionale laser, cuiere, telefon cu fax, telefoane fixe/mobile, masa de calcat, fier de calcat,
aspirator, jaluzele verticale, cosuri gunoi interior, mese spatiu primire, cuier spatiu primire, banci
curte, pubele, masa si scaune exterior, cosuri gunoi exterior, sapd, cazma, grebla, roaba, rafturi
metalice, stingitoare.

Obiectivul achizitiei:

Obiectivul principal al Contractului este de asigurare a implementirii cu succes a proiectului
Jnfiintarea Complexului de Locuinte Protejate Calinesti, judetul Prahova: ansamblu de doui locuinte protejate
+ 1 centru de zi” din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate si siguranta.

IIL.1.1 Obiectul achizitiei publice:
Obiectul achizitiei il constituie contractarea serviciilor de dirigentie de santier.
Natura serviciilor care trebuie furnizate sunt:
e Asistentd tehnica pentru Beneficiar la contractul de lucriri;
* Monitorizarea si supervizarea lucrérilor de constructii conform prevederilor legislatiei romane
in vigoare (Legea nr. 10/1995 si Ordinul nr. 1496/2011 actualizat).
 Cerinfele minime profesionale care trebuie indeplinite de citre personalul de specialitate sunt
cele stabilite conform Ordinului nr. 1496/2011 actualizat.
¢ Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabild a Beneficiarului pentru:
- aaproba orice modificare a obiectului lucririlor, care ar conduce la modificarea pretului
contractului sau schimbd substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor;
- a aproba un subcontractant care nu este numit in Contract pentru a indeplini o parte a
sarcinilor;
- aaproba orice prelungire a termenului ce incheiere a contractului de lucrari;
- aaproba subcontractarea oricarei parti a lucrédrilor de executat (nu se aplicd atunci cand
limita maxima a lucrdrilor subcontractate este nul).

1.2 Asistenta tehnicd pentru Beneficiar in managementul proiectului
Dirigintele de Santier va trebui sa asiste Eeneficiarul in administrarea contractului de lucriri
si sa sprijine echipa de implementare a proiectului. Dirigintele de santier trebuie si actioneze ca
reprezentant al Beneficiarului in relatia cu Constructorul, Proiectantul, Furnizorii, Subcontractantii, in
concordantd cu conditiile Contractului de finantare si ale legislatiei specifice pentru execufia de
lucrari.
Responsabilitdgile Dirigintelui de Santier in ceea ce priveste administrarea Contractului de
lucrdri constau in urmatoarele sarcini:
a) Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legituri eficiente intre toate
partile implicate. Acest lucru presupune intdlniri ale Dirigintelui de Santier cu una, mai multe sau
toate partile mentionate mai jos.
e Beneficiar
e Executant
e Proiectant
e Inspectoratul de Stat in Construciii



Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea organizirii intlnirilor de lucru sdptimanale
(comandamente), precum si ori de cate ori este nevoie in timpul executiei lucrérilor, cu Beneficiarul
si Constructorul, pentru care se vor consemna in minuta sedintei toate discutiile purtate si a solutiilor
si concluziilor stabilite.

Raportul de activitate lunar va trebui sa contina detalierea tuturor lucririlor executate in luna
raportata si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri la
asigurarea calitdfii lucrdrilor, monitorizarea poludrii daci este cazul, modul de implementare a
Sistemului de Asigurare a Calititii si modul in care Constructorul isi controleaza propria activitate. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontarilor.

Raportul va fi inaintat Beneficiarului nu mai tarziu de 5 (cinci) zile de la sfarsitul lunii
raportate.

Raportul Final va fi intocmit la terminarea lucrérilor i va cuprinde:

- detalii §i explicatii asupra serviciilor asigurate de citre Dirigintele de Santier pe parcursul
desfasurdrii contractului de servicii;
- detalii $i explicatii asupra desfagurérii contractului de lucriri, cu un capitol special dedicat receptiei
la terminarea lucririi.

b) Monitorizarea programului de lucriri

Dirigintele de Santier va verifica si aviza graficul de esalonare al lucrarii (programul de
lucrdri) inaintat de catre Constructor. Programul va avea un format concis, ardtand durata in zile
alocatd fiecdrei parti, sector sau articol important din lucrare.

Dirigintele de Santier nu va aproba graficul de esalonare daci nu va fi intocmit conform
specificatiilor amintite.

Programul lucrérii va fi refcut lunar sau ori de céte ori este nevoie astfel incat si indice modul
de abordare al lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de lucriri.

in eventualitatea in care ritmul de executie nu respectd, din motive imputabile Constructorului,
graficul de esalonare a lucrarilor propuse, Dirigintele de Santier are obligaia de a notifica
Constructorului luarea de mésuri imediate pentru recuperarea intdrzierilor. Dirigintele de Santier va
informa Beneficiarul asupra misurilor de remecdliere/recuperare propuse de citre Constructor si
aprobate de catre Dirigintele de Santier.

¢) Controlul financiar al contractului

Dirigintele de Santier/ Dirigintii de santier va/vor avea responsabilitatea ntocmirii
Certificatelor Intermediare de Plata pentru lucririle executate de Constructor.

Dirigintele de Santier va verifica Situatiile de plata lunare inaintate de citre Constructor.

De asemenea, el va verifica previzionarea deruldrii fondurilor - periodic Constructorul are
obligatia de a inainta §i previziona derularea platilor, in stransi legaturd cu graficul de esalonare a
lucrérilor, si va certifica situatiile de plati intocmite de catre Constructor..

Decontarea lucrérilor se va face pentru cantititile real executate, rezultate din masuritori si
inscrise in Foile de atagament. Situatiile de plati se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea
lucrarilor in articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele oferta anexa la contractul
incheiat cu constructorul.

Modul de masurare a cantititilor real executate va fi cel prevazut in reglementirile tehnice, in
Caietele de Sarcini sau in alte documente din contract. Masuritorile vor fi efectuate de citre
Dirigintele de $antier impreuna cu reprezentantul Constructorului. Dacd metoda de masurare nu este
clard, Beneficiarul va notifica Constructorului, prin intermediul Dirigintelui de Santier, metoda de
madsurare.

Masuritorile se fac de reguld lunar. Pentru lucririle ce devin ascunse, masuritorile se fac la
finalizarea acestora (in termen de maxim 5 zile de la notificarea Constructorului), odati cu intocmirea
procesului verbal de receptie calitativi a lucrarilor ce devin ascunse.



Dirigintele de Santier va dispune dezvelirea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi
verificate si ori de cdte ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin
ascunse si va dispune refacerea lor dacd este cazul.

in cazul in care se va constata ca lucrarile sunt corespunzatoare, costurile implicate vor fi
suportate de catre Beneficiar, iar in caz contrar, acestea se vor reface pe cheltuiala Constructorului.

Dupi aprobarea Situatiilor de plata de citre Dirigintele de Santier si Beneficiar, Constructorul
va putea inainta Factura de plata pentru sumele cuvenite.

“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari” va cuprinde balanta decontirii categoriilor
de lucrari pentru perioada certificata la plata, pentru perioada anterioara si cumulati.

Centralizatorul Notelor de Comanda Suplimentard/ Renuntare va cuprinde balanta centralizat
a decontdrilor pentru cantititile de lucrari rezultate din variatii. Pentru fiecare Notd de Comanda
Suplimentard/ Renuntare se intocmeste o listd de cantitati separata careia ii va fi intocmita o “Balanti
a cantitatilor decontate”.

Situatia de lucrdri inaintatd de catre Constructor va avea ca suport Foi de atasament,
masurdtori post-executie, desene, facturi si alte documente doveditoare ale executarii cantititilor de
lucrari i a platilor la care Constructorul este indreptait.

Dacé Dirigintele de Santier nu este de acord cu Situatia de platd sau documentatia nu este
completd sau edificatoare, Constructorul trebuie sd completeze documentatia cu acele piese pe care
Dirigintele de Santier le solicita pentru clarificarea problemelor aparute.

in cazul in care cantitatile rezultate din masuritori difera de cele inscrise in Listele de cantitagi
din documentatia tehnica, se impune confirmarea acestor cantititi de catre Proiectant, urmand ca ele
sa fie regularizate prin Note de Comanda Suplimentard/ Renuntare compensate valoric.

in cazul in care, pe parcursul lucrdrilor, Constructorul se va confrunta cu alte conditii decat
cele prevazute in Contract, temeinic justificate si insusite de Beneficiar, acesta va avea dreptul la plata
cheltuielilor suplimentare.

Dirigintele de Santier va notifica situatiile nou-aparute Beneficiarului si Proiectantului si, in
colaborare cu Constructorul, va pregéti Notele de Comanda Suplimentard/ Renuntare numai in cazul
in care acestea sunt solid motivate prin Dispozitii de santier emise de Proiectant si acceptate de
Beneficiar.

Preturile utilizate pentru materiale, manopera, utilaj, transport la intocmirea Notelor de
comanda suplimentar vor fi cele din oferta de bazi. In cazul in care apar ca necesare materiale care
nu se regasesc in oferta de bazd, preturile vor fi sustinute cu facturi sau oferte de la 3 furnizori.

Nu se acceptd la platd lucrdri suplimentare decdt dupa incheierea Procesului verbal de
negociere si a Actului Aditional incheiat intre Beneficiar si Constructor

d) Completarea Jurnalului de santier

Dirigintele de Santier are obligatia de a deschide Jurnalul de santier al lucrarii si de a inregistra
zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, sa se dovedeasci foarte utile pentru
rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea apédrea cu
pr1v1re la executia lucrarilor. in Jurnalul de santier, Inspectorul va inregistra cu acuratefe urmaitoarele
date si informatii:
lucrarile executate si locatia exacta;
echipamentele, materialele si forta de munci utilizate;
conditiile meteorologice;
evenimente aparute;
defectiuni aparute la echipamente si utilaje;
orice alti factori generali sau particulari care ar putea afecta desfigurarea executiei
lucrarilor.

Jurnalul de santier va fi completat de un jurnal foto in care si fie prezentati evolutia
lucririlor, materialele folosite, etc.



e) Emiterea notificarilor

Dirigintele de Santier poate emite Notificdri, dar fara a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini
sau Listele de cantitati. Aceste dispozitii se emit numai in vederea respectdrii de catre Constructor a
clauzelor contractuale.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de
cantitati va fi ficutd numai de citre Proiectantul lucrarii si insusitd de catre specialistii verificatori de
proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Solufia tehnicd a Proiectantului.

Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din Proiect sau a indicatorilor tehnico-economici
fard aprobarea Proiectantului. Solutia tehnicé reproiectatd va fi avizaté si aprobatd de OI (Organismul
intermediar).

Toate Solutiile tehnice emise de cétre Proiectant vor fi numerotate si indosariate, iar atunci
cand conduc la modificéri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie, vor fi insotite
de justificari.

Dirigintele de Santier are obligatia de a urmdéri punerea in practicd de céatre Constructor a
Solutiilor tehnice emise de Proiectant.

1.3 Monitorizarea si supervizarea lucririlor de constructii
Serviciile asigurate de Dirigintele de Santier vor respecta legislatia roméana in vigoare.
Derularea contractului de prestéri servicii incheiat intre Beneficiar si Dirigintele de Santier va urmari
prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:
Pre-constructia lucrarilor
Mobilizarea
Executia lucrarilor
Receptia lucrarilor
Perioada de garantie (de notificare a defectelor)

DAt i

a) Pre-constructie

Activitdtile de pre-constructie se desfasoard in perioada de pregitire a executiei lucrérilor si
presupun:
- Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
aceasta. Investitorul are obligatia, conform Legii 10/1995, sd obfind toate acordurile si avizele
necesare si autorizatia de construire. Documentajia necesara obfinerii autorizatiei de construire este
precizatd in Legea 50/1991, actualizata.
- Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului. Se vor
verifica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor de utilitéti existente pe
teren, conform avizelor/ acordurilor obtinute.
- Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a reperelor de nivel.
Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcind.
- Dirigintele de Santier va convoca pentru aceastd fazd reprezentanti ai Beneficiarului, ai
Constructorului §i al detindtorilor de instalatii si utilitati publice aflate pe amplasament.
- La predarea-primirea amplasamentului va fi intccmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului
care va contine mentiuni referitoare la constructiilz sau instalatiile aflate pe amplasament sau in subsol
si termenele de eliberare.
- Participarea, impreund cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de Santier va asista la trasarea si materializarea bornelor de
referintd si a cotelor de nivel in imediata apropiere a amplasamentului. Vor mai fi trasate si
materializate cdile de acces la amplasament si limitele acestuia. Dirigintele de Santier va dispune
marcarea §i protejarea bornelor de reper ale constructiei.
- Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. Dirigintele de Santier
are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, va solicita



constructorului si prezinte devizul ofertd pentru organizarea de santier, in limita sumei cuprinse in
oferta financiari, respectiv cheltuielile necesare in vederea credrii conditiilor de desfasurare a
activitatii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie provizorie, taxe
de conectare la utilititi, etc. Totodatd Dirigintele de Santier va dispune locul de amplasare al
panourilor de identificare al constructiei/ investigiei.

- Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea
constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori atestati, verificarea existentei
in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al calitaii,
verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind
documentatia tehnica.

- Verificarile vor fi facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita prin proiect atat
la constructiile permanente si provizorii cdt si la lucrdrile de modernizare, modificare, transformare,
consolidare si de reparatii.

- Dirigintele de Santier are obligatia de a emite comentarii asupra aplicabilitaii Detaliilor de Executie,
Caietelor de Sarcini si asupra corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar.
- Asigurarea implementdrii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre Beneficiar,
Constructor, Proiectant.

- Forma de comunicare de reguld va fi in scris, exceptand situatiile in care se dispune oprirea
lucrarilor pe motiv de nerespectare a calitatii lucrdrilor sau a documentatiei, caz in care imediat dupd
dispunerea opririi lucrérilor, Dirigintele de Santier va notifica acest lucru in scris Constructorului,
Beneficiarului si tuturor factorilor implicati.

- Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor cdtre Constructor §i comunicarea datei de incepere a
lucrdrilor de constructii citre Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

- Daci in contractul de executie de lucriri se previid si plati sub forma de avans, Dirigintele de Santier
va asista Beneficiarul in verificarea si aprobarea scrisorii de garantie bancara.

- Asistenta pentru Beneficiar in verificarea §i aprobarea unui contract de asigurare adecvat.
Asiguririle incheiate si prezentate de catre Constructor, precum si documentelor anexate lor, trebuie
si fie in concordanti cu prevederile contractului de executie de lucrdri.

- Verificarea planului de actiuni pentru implementarea masurilor de reducere a impactului negativ
asupra mediului, intocmit pe baza documentelor contractului, cerintelor Acordului de Mediu precum
si monitorizarea implementarii acestor masuri.

- Verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului si méasurile de
protectie a muncii atdt pentru personalul din santier al Constructorului cat si pentru public (acolo unde
este cazul).

- Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajat in asa fel incat sd nu distrugd
mediul inconjuritor, iar in privinta programului de lucru al santierului, Dirigintele de Santier va
verifica existenta aprobdérilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte
(acolo unde este cazul) in scopul asigurarii confortului riveranilor.

b) Mobilizarea

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a Contractului. In acest timp
Constructorul va stabili facilitdile de santier atiit pentru sine, cit si pentru Dirigintele de Santier.
Dirigintele de Santier va folosi aceastd perioadd pentru examinarea si, acolo unde este cazul,
aprobarea metodologiei de lucru a Constructorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de cétre Dirigintele de Santier sunt:
- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si previziunilor fluxului de numerar, a
mdinii de lucru si necesarului de echipament asoc ate.



- Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC a Constructorului si a Planului de asigurare a calitatii,
a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivd. Programul de verificari pe faze de
receptie/determinante trebuie s fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii.

- Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a Constructorului.

- Examinarea eligibilitagii, inregistrarii Subcontractantilor propusi de Constructor, in vederea aprobdrii
acestora.

- Examinarea/aprobarea echipamentului importat temporar de citre Constructor.

¢) Constructia

Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executirii lucririlor de constructie
sunt, fard a se limita ins#, urmétoarele:
- Are atributii clar definite in ceea ce priveste respectarea Proiectului, a prevederilor din caietele de
sarcini si din reglementdrile tehnice in vigoare referitoare la materialele inglobate in lucrérile
permanente cat si referitoare la executia lucrarilor permanente:
- Verificarea respectarii legislatiei cu privire la materialele utilizate privind: existenta documentelor de
atestare a calitafii §i a originii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in certificatele
de calitate, contracte, proiecte.
- Interzicerea utilizarii de materiale semifabricate si prefabricate necorespunzitoare sau firi certificate
de conformitate, declaratic de conformitate ori firi agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale).
- Asistare la prelevarea probelor de la locul de punere in operi si consemneazi in registre rezultatele
din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator.
- in cazul in care Dirigintele de Santicr constatid neconformitatea materialelor propuse a fi puse in
opera cu specificatiile tehnice, acesta are obligatia de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate” in care
va preciza la ce se referd neconformititile, descrierea detaliati a acestora si termenul maxim de
remediere.
- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui s propuni misurile de remediere, in urma
consultérii cu proiectantul de specialitate.
- Nici o neconformitate nu va fi stinsa pani cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.
- Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor
de sarcini si ale reglementérilor tehnice in vigoare.
- Examinarea Programului de constructie a Constructorului si a previziunilor fluxului de numerar
asociate.
- Verificarea respectirii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevédzut in documentatia tehnicé, in contract si in normele tehnice in vigoare.
- Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementirile tehnice au
prevederi in acest sens.
- Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic.
- Verificarea/aprobarea in colaborare cu Inspectorul in domeniul materiale si produse pentru
constructii a propunerii de materiale ale Constructorului, in vederea respectirii regulii de origine si de
nationalitate.
- Efectuarea verificdrilor previizute in norme s semnarea documentelor intocmite ca urmare a
verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucriri ce devin
ascunse
- Participarea aldturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze
intermediare si faze determinante.
- Asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera.
- Participarea ca martor la testarea materialelor (zfectuate de Constructor), atunci cand sunt cerute
teste suplimentare, inregistrand rezultatele.



- Analizarea masuritorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita.

- Urmdrirea realizarii lucrdrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora,
admitand la platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ.

- Sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzitor, in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora.

- Transmiterea cétre proiectant a sesizdrilor proprii sau ale participantilor la realizarea constructiei
privind neconformitaile constatate pe parcursul executiei.

- Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie cu Graficul de executie a Constructorului pentru a
lua masuri de remediere in cazul in care apar stagnari, incetiniri sau alte impasuri.

- Verificarea respectérii prevederilor legale cu privire la ceringele stabilite prin Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptirii de noi
solutii care schimba conditiile initiale.

- Urmdrirea respectdrii de cétre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

- Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea Cirtii Tehnice a constructiei
cu toate documentele previzute de reglementirile legale.

- Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Constructorului intr-un
jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie si fie ficute in baza activitatilor Constructorului, incluzind
echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate informatiile relevante privind factorii care
ar afecta progresul - vremea, defectarea echipamentului, etc.

- Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucriri si
inregistrarea acestora.

- Primirea reclamatiilor Constructorului §i formularea de recomandari pentru Beneficiar in privinta
plagilor aditionale/ prelungirii duratei de executie.

- Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrérilor.

- Intocmirea rapoartelor lunare, in formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie si
cuprindd cel putin informatii privitoare la progresul lucririi, calitate, protectia muncii, variatii si orice
alte probleme care ar afecta executia adecvati a lucrérilor.

- Urmarirea dezafectarii lucrdrilor de organizare si predarea terenului detinitorului acestuia. La
terminarea lucrérilor va dispune si verifica aducerea la forma inigiala a terenului si mediului afectat de
lucrari.

- In cazul in care Dirigintele de Santier constatd neconformitatea lucririlor executate cu prevederile
mentionate mai sus, acesta are obligatiz de a intocmi “Rapoarte de Neconformitate” in care va preciza
la ce se refera neconformitatile, descrierea detaliati a acestora si termenul maxim de remediere.

- Reprezentantul Constructorului in santier va trebui sd propund misurile de remediere.

- Nicio neconformitate nu va fi stinsd pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate.

d) Receptia lucririlor
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrdrilor de constructie sunt, fara a
se limita insa la acestea, urmaitoarele:
- Participarea la receptia lucririlor; asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste Procesul
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv anexele care cuprind lucririle
restante/necorespunzitoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie finalizate/ remediate in
timpul perioadei de garantie, in conformitate cu HG nr. 273/1994 actualizata;
- Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si economici a
constructiei, impreund cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei.
e) Perioada de garantie
Sarcinile si indatoririle Dirigintzlui de santier in perioada de notificare a defectelor se refers,
fara a se limita insd la acestea, la remedierea defectiunilor/neconformititilor constatate de citre
Comisie la receptia la terminarea lucririlor:



- Urmdrirea rezolvirii problemelor constatate de Comisia de receptie si intocmirea documentelor de
aducere la indeplinire a masurilor impuse de Comisia de receptie. Dirigintele de Santier va urmari
rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data receptiei lucrarilor, conform art. 28 din
HG nr. 273/1994.

- In cazul in care Constructorul nu-si va respecta obligatiile, Dirigintele de Santier va emite o somatie
si dacd nici in acest caz executantul nu se conformeazi, va Notifica atdt Constructorului cAt si
Beneficiarului, propunerea de a se executa rernedierile de citre alt executant, cheltuiala fiind
suportatd de Constructorul care nu si-a indeplinit obligatiile.

- Propunerea unei programiri a inspectiilor periodice, efectuate de citre Beneficiar, ale lucrarilor in
timpul acestei perioade pentru a se asigura de o functionare corespunzitoare a acestora.

f) Dispozitii finale
Dirigintele de santier va indeplini orice sarcina sau instructiune aparuti pe parcursul derularii
contractului de prestari servicii si executie lucrdri, dispusa de beneficiar sau Finantator.
Dirigintele de santier conduce evidenta cantitatilor de lucriri real executate si a preturilor de
decontare pentru fiecare situatie de lucriri prezentata spre decontare, prezentand in acest sens, restul
de executat lunar, anexat la documentele prezentate spre decontare de executant.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Data de incepere a contractului este data transmiterii ordinului de incepere pentru dirigentie
santier si perioada de executare va fi: in perioada de pre-constructie, pe toatd durata de executie a
proiectului, la care se adauga perioada de garantie a lucririlor.

Contractul se considerad finalizat dupa emiterea Procesului Verbal de Recepfie Finald si
efectuarea ultimelor plati din garantia de buni executie.

Prelungirea termenelor de exccutie a lucririlor de constructie va conduce la prelungirea
contractului cu aceeasi perioada.

V. CERINTE MINIME PROFESIONALE
CATEGORIA A (firma)

Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie dupi contractul de munca /
colaborare si declaratie de disponibilitate pe pericada desfasuririi contractului si copie legalizata sau
conform cu originalul (care va fi verificata de beneficiar), dupé autorizatia emisi de Inspectoratul de
Stat in Constructii, in baza Ordinului Ministerului Dezvoltérii Regionale si Turismului nr. 1496/2011
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, care di dreptul titularului de a
desfasura activitatea de dirigenie de santier in domeniul/ subdomeniul pentru care este angajat in
lucrarea care face obiectul contractului de supraveghere.

Nu se acceptd schimbarea personalului alocat prezentului contract, decdt cu o persoani care
indeplineste aceleasi cerinfe minime obligatorii §i pe baza unor justificiri bine argumentate si numai
dupd primirea acceptului de la Beneficiar.

Ofertantul isi va asuma obligafia prin contract ci va supraveghea in permanenti executia
lucrérilor, in conformitate cu ceriniele prezentului Caiet de sarcini, cu Graficul de executie al lucririi,
cu Proiectul tehnic, Detaliiile de executie si avizele si autorizatiile aferente.

Ofertantul va prezenta un grafic de activititi si modul de acoperire al acestora cu personalul
angajat pentru supraveghere.

CATEGORIA B (Persoani Fizicid Autorizati)

Persoana Fizica Autorizata va prezenta o copie legalizatd sau conform cu originalul (pe care
o va verifica beneficiarul) dupa autorizatia emisi de Inspectoratul de Stat in Constructii, in baza
Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii



de autorizare a diriginilor de santier, care da dreptul titularului de a desfasura activitatea de dirigentie
de santier in domeniile/ subdomeniile pentru care este angajat in lucrarea care face obiectul
contractului de supraveghere.

Ofertantul isi va asuma obligatia prin contract c& va supraveghea in permanentd executia
lucrarilor, in conformitate cu ceringele prezentului caiet de sarcini, cu graficul de executie al lucrdrii si
cu Proiectul tehnic, Caietele de sarcini, Detaliile de executie si avizele si autorizatiile aferente.

Ofertantul va prezenta un grafic de activitdti si modul de acoperire al acestora cu personalul
angajat pentru supraveghere.

VL. FACILITATI SI INFORMATII FURNIZATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Autoritatea contractantd va pune la dispozifia Dirigintelui de santier cu care va incheia
contractul, urmatoarele documente:

- un exemplar din documentatia tehnici de executie;

- detaliile de executie;

- caietele de sarcini pe specialitiiti;

- un exemplar din contractul de lucréri incheiat cu constructorul;

- avizele, acordurile §i autorizatia de construire.

VII. LISTA STANDARDELOR APLICABILE
Ofertantii se vor conforma legislatiei si standardelor in vigoare, avand in vedere referirile la:
I. Reglementarile tehnice definite in legislatia interna care sunt compatibile cu reglementirile
Comunitatii Europene;
2. Dacd nu existd reglementari tehnice in sensul celor previzute la punctul 1, la reglementri
nationale, si anume, de reguld in urmitoarea ordine de decidere:
* reglementéri nafionale care adopta standarde europene;
e reglementiri nationale care adopta standarde internationale;
e alte reglementari.

VIII. ALTE PREVEDERI
In ceea ce priveste responsabilitatile Dirigintelui de santier, se va tine cont si de urmitoarele
cerinte tehnice specifice:

- Prestatorul se obligd si asigure prezenta dirigintelui pe santier pe parcursul executirii
lucrarilor si ca va respecta prevederile caietului de sarcini anexa la contract.

- In perioada in care constructorul nu va executa lucriri ca urmare a timpului nefavorabil, lipsa
surselor de finantare de la bugetul de stat etc., nu se va efectua platd citre dirigintele de
santier.

- Prestatorul are obligajia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalism,
promptitudine, fidelitate, respectarea legalitatii si impartialitate atat fat3 de achizitor cat si fata
de Constructor, Furnizori si Proiectant.

- Prestatorul, prin activitatea de Dirigentie de santier pe care o presteazi, asigura achizitorul c
Executantul, cdruia i-a fost atribuit contractul de executie lucriri, isi va indeplini toate
responsabilitatile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementrile tehnice
si caietele de sarcini.

- In exercitarea verificarii realizirii corecte a executiei lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, Dirigintele de santier are urmatoarele obligatii:

" verificarea respectdrii legislatiei cu privire la produsele pentru constructii, respectiv:
existenfa documentelor de atestare a caliti{ii, corespondenta calitatii acestora cu
prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;



interzicerea utilizarii produselor pentru constructii necorespunzitoare sau fira certificate
de conformitate, declaratic de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele
netraditionale);

verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale
cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;

verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;

preluarea amplasamentului i predarea acesteia executantului, liber de orice sarcini;
participarea impreund cu proiectantul si cu executantul la trasarea generali a constructiei
$i la stabilirea bornelor de reper;

predarea citre executant a terenului rezervat pentru organizarea de santier;

studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor si procedurilor prevazute
pentru realizarea constructiilor;

verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati si
existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

verificarea existenfei programului de control al calitiii, cu precizarea fazelor
determinante, vizat de Inspectoratul de Stat in Constructii - .S.C.;

verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de
preluare a conditiilor impuse de acestza in proiect;

verificarea existenfei si respectarea Planului calitigii si a procedurilor/instructiunilor
tehnice pentru lucrarea respectivi;

urmdrirea realizdrii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de
sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;

verificarea respectdrii tehnologiilor de executie, aplicarea corect a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnic, in contract si in normele
tehnice in vigoare;

interzicerea executdrii de lucrari de catre persoane neautorizate conform reglementirilor
legale in vigoare;

participarea la verificarea in faze determinante;

efectuarea verificarilor previzute in reglementirile tehnice si semnarea documentelor
intocmite ca urmare a verificrilor (procese-verbale in faze determinante, procese-
verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);

interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;

asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opers;

urmdrirea realizdrii lucrérilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora i admiterea la platd numai a lucrarilor corespunzitoare din punct de vedere
cantitativ si calitativ;

transmiterea cdtre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea
constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

dispunerea opririi executiei, demoldrii sau, dupi caz, a refacerii lucririlor executate
necorespunzitor de catre executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de
verificatorul de proiecte atestat;

verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
1071995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuirii de
modificari ale documentatizi sau adoptirii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
urmdrirea respectdrii de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

preluarea documentelor de la constructor gi proiectant si completarea cirtii tehnice a
construcfiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;



» urmirirea dezafectarii lucrdrilor de organizare de santier si predarea terenului
detinatorului acestuia;
= asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea actelor de receptie;
» urmirirea solugionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si urmarirea realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
= predarea citre investitor/utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei
dupi efectuarea receptiei finale;
» raportarea lunari citre Beneficiar a stadiului fizic si valoric al executiel.
Dirigintele de santier raspunde, conform prevederilor legale, in cazul neducerii la indeplinire a
obligatiilor asumate precum si in cazul neasigurdrii, din culpa lui, a nivelului calitativ al lucrarilor
previzute in proiect, caiete de sarcini, in reglementirile tehnice in vigoare si in contract.

IX. MODUL DE INTOCMIRE A OFERTEI FINANCIARE SI DECONTAREA
SERVICIULUI DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Oferta financiara se va exprima in lei (RON), fard TVA, numai cu doud zecimale si va
cuprinde totalitatea cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de dirigentie de santier.

Decontarea serviciului de dirigentie se va face proportional din valoarea ofertati, prin
raportare la valoarea lucririlor realizate de constructor si aprobate la decontare.
Se va utiliza urmitoarea formula:

X=VL*Vo/Vc

X= suma datorata pentru serviciile de dirigentie
V= valoarea lucrérilor aprobate la decontare

Vo= valoarea ofertatd pentru serviciile de dirigentie
Ve = valoarea totald a contractului de lucréri

X. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Prestatorul se obligd si constituie garantia de bund executie a contractului reprezentand 10%
din pretul contractului fara TVA.

Garantia de buni executie se va constitui conform art. 39 - 40 din HG nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

XI. ALTE CONDITII

Dirigintele de santier poate fi desemnat si faca parte din Comisia de evaluare a ofertelor in
vederea atribuirii contractului de lucrari, in calitate de expert cooptat, cu respectarea prevederilor art.
128 si art. 129 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice.

Avizat,

Manager proiect — Florea Vagica L
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